ГЕО РАЗУМ

Коммерческое предложение
Разработка и запуск сервиса
цифровой аналитики земельных участков

Автоматический анализ земельных участков на основе модели ГЕО:
ограничения, инфраструктура, инвестиционная концепция и финансовая модель
— готовый отчет за 10 минут.

РЕШЕНИЕ

Архитектура целевого решения

Браузер
лендинг · конструктор заказа · ЛК · админка

→

API (REST)
заказы и биллинг · отчеты · GIS-анализ · B2B API

↑ источник данных ↓

Модель ГЕО — предоставляет заказчик
единый источник пространственных данных: границы, ограничения, инфраструктура, характеристики участков

Backend: Python / Node.js

БД: PostgreSQL + PostGIS

Оплата: онлайн-эквайринг

Отчеты: шаблонизация PDF + карты

Хостинг: облако · CI/CD · мониторинг

ПЛАН РАБОТ

Этапы 1–3: фундамент

1

Инфраструктура и бэкенд

Проектирование БД (PostGIS), REST API: пользователи, заказы, тарифы, платежи. Админ-панель, регистрация и роли. CI/CD, dev/stage/prod.

8 раб. дней

2

Интеграция с моделью ГЕО

Подключение к модели ГЕО заказчика: API и выгрузки, нормализация данных, кэширование, контроль актуальности, очередь запросов.

8 раб. дней

3

Аналитика и отчеты

Расчеты ограничений, охранных зон и удаленностей по данным модели ГЕО. Генератор PDF по 4 ролям, финансовая модель (NPV, IRR, окупаемость).

16 раб. дней

ПЛАН РАБОТ

Этапы 4–6: монетизация и запуск

4

Оплата и личный кабинет

Онлайн-эквайринг, баланс и пополнение, чеки (54-ФЗ). Email-уведомления: отчет готов, квитанции, промокоды. История заказов и платежей.

8 раб. дней

5

B2B API

Открытый API для корпоративных клиентов: «Гео Разум Агро», «ЭкоКонтроль», «Земельный Банк». Ключи, тарификация, лимиты, песочница.

20 раб. дней

6

Тестирование и запуск

Комплексное и нагрузочное тестирование, деплой в прод, мониторинг, документация. Передача кода. Гарантийная поддержка 6 месяцев.

20 раб. дней

MVP (этапы 1–4) — до 2 месяцев. Продакшн — 4 месяца, полный релиз — 8 месяцев.

РЕСУРСЫ

Команда и сроки

Проджект-менеджер / аналитик · Тимлид-бэкенд · Frontend · GIS-инженер · QA

ЭТАП	СОСТАВ РАБОТ	СРОК, РАБ. ДНЕЙ
1. Инфраструктура и бэкенд	БД, API, auth, админка, CI/CD	8
2. Интеграция с моделью ГЕО	Подключение к модели ГЕО заказчика, кэш, нормализация	8
3. Аналитика и отчеты	Расчеты по данным модели, PDF по ролям, финмодель	16
4. Оплата и ЛК	Эквайринг, баланс, чеки, email	8
5. B2B API	Публичный API, ключи, песочница	20
6. Тестирование и запуск	QA, нагрузка, деплой, поддержка	20
	MVP (этапы 1–4)	**40 дн. — до 2 мес.**
	Продакшн / Полный релиз	**4 / 8 мес.**

БЮДЖЕТ

Стоимость и варианты

ВАРИАНТ	СОСТАВ	СРОК	СТОИМОСТЬ, ₽
MVP	Этапы 1–4: заказ, аналитика, оплата, личный кабинет	до 2 мес.	**330 000**
Продакшн	Этапы 1–6: полный сервис и B2B API	4 мес.	**660 000**
Полный релиз	Расширенный объём: доп. модули, нагрузочное тестирование, пилот и запуск	8 мес.	**1 320 000**

Расчёт: один разработчик — 90 000 ₽/мес и один аналитик — 75 000 ₽/мес, итого 165 000 ₽/мес. Без НДС и накладных расходов.

Условия оплаты

- ✓ **50%** — предоплата
- ✓ **50%** — по приемке работ

Фиксированная смета, оплата в два этапа.

Что включено

- ✓ Проектирование и разработка по всем этапам
- ✓ Тестирование, деплой, документация
- ✓ Передача исходного кода заказчику
- ✓ Гарантийная поддержка 6 месяцев

ГРАНИЦЫ

Что не входит в стоимость

Данные модели ГЕО

Модель ГЕО и исходные данные предоставляет заказчик; их актуализация и лицензии — вне сметы разработки.

Инфраструктура

Облачный хостинг, домен и SSL — абонентская плата, не входит в смету разработки.

Мобильные приложения

Веб-версия адаптивна; отдельные приложения iOS/Android — отдельный проект.

Дополнительные источники

Подключение источников данных сверх модели ГЕО — оценивается отдельно.

◈ ГЕО РАЗУМ

Следующий шаг

1. **Согласуем состав работ**
   Выбор варианта: MVP / Продакшн / Полный релиз.

2. **Фиксируем смету и сроки**
   Стоимость и календарный план фиксируются в договоре.

3. **Подписываем договор и стартуем**
   Этап 1 начинается сразу после предоплаты 50%.

КОНТАКТЫ
[email] · [телефон]

СРОК ОТВЕТА
1 рабочий день